

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО
на заседании Педагогического совета
протокол № 2 от 09.11.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ им. М.И. Калинина
С.С. Олейник
« 10 » _____ 2015 г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа имени М.И. Калинина»
МО «город Бугуруслан»
на 2015-2016 уч. год

Цель: управление процессом введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Планируемый результат
1. Организационно-правовое и организационно методическое обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.				
1.1.	Самообследование школы по готовности и достаточности условий к началу введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические условия	ноябрь 2015 г.	Директор С.С. Олейник	Получение объективной информации о готовности школы к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
1.2.	Разработка плана внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Ноябрь 2015 г.	Зам.директора по УР Л.Н. Гребенюкова	
1.3.	Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Декабрь 2015 г.	Директор С.С. Олейник	Приказ
1.4.	Проведение заседаний рабочей группы по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	1 раз в месяц	Рабочая группа	Протоколы
1.5.	Разработка и утверждение локальных актов, регламентированных требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. Ознакомление с нормативными документами всех участников образовательного процесса	январь-февраль 2016 г.	Директор С.С. Олейник Зам.директора по УР Л.Н. Гребенюкова Рабочая группа	Локальные акты (приказы, положения, проект АООП)
1.6.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней Информирование коллектива об изменениях.	январь-май 2016 г.	Зам.директора по УР Л.Н. Гребенюкова Рабочая группа	Перечень нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней
1.7.	Создание условий для своевременного информирования родителей (законных представителей) о содержании основной концепции ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и основных направлениях деятельности в рамках внедрения ФГОС НОО	Март-май 2016 г.	Зам.директора по УР Л.Н. Гребенюкова Руководитель ШМО Е.М. Филиппова Учителя начальных классов	Общешкольные родительские собрания Анкетирование родителей Информация на сайте школы
1.8.	Индивидуальные консультации для учителей начальных классов по вопросам внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам внедрения ФГОС НОО для	Январь-май 2016 г.	Зам.директора по УР Л.Н. Гребенюкова Руководитель ШМО Е.М. Филиппова	Ликвидация профессиональных затруднений

	обучающихся с ОВЗ			
1.9.	Заключение договоров с родителями обучающихся	По мере зачисления обучающихся	Директор С.С. Олейник	Договоры
2. Научное и информационно-методическое обеспечение внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ				
2.1.	Разработка адаптированных рабочих программ по предметам учебного плана и рабочих программ по внеурочной деятельности	Май-август 2016	Зам.директора по УР Л.Н. Гребенюкова Учителя нач. классов Специалисты-предметники	Рабочие программы
2.2.	Подготовка и проведение педагогического совета по вопросам внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	ноябрь 2016	Зам.директора по УР Л.Н. Гребенюкова	
2.3.	Проведение заседаний ШМО по вопросам формирования УУД в начальных классах	август 2016	Руководитель ШМО Е.М. Филиппова	Методические рекомендации
2.4.	Регулярное обновление и размещение материалов на сайте ОУ о внедрении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, обеспечение доступа родителей (законных представителей) к информации	постоянно	Зам.директора по ГПВ В.А. Воробьев	Регулярная информированность родителей
2.5.	Проведение совещаний, семинаров, педагогических советов по вопросам внедрения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	август-октябрь	Зам.директора по УР Л.Н. Гребенюкова Рабочая группа	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску решений
2.6.	Изучение методических рекомендаций по использованию имеющихся программ, учебников, методических пособий и разработок для реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Январь-август	Рабочая группа Учителя начальных классов	Анализ библиографического фонда школы. Создание информационно-методической кластера
3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: поддержка, формирование, развитие.				
3.1.	Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 2016-2017 учебный год	Май-июнь 2016	Директор С.С. Олейник	Штатное расписание
3.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ	Январь-август 2016	Зам.директора по УР Л.Н. Гребенюкова Рабочая группа	Анализ кадрового обеспечения на 2016-2017 учебный год
3.3.	Создание условий для повышения квалификации	Январь-август 2016	Зам.директора по УР	Текущий и перспективный план

	работников по вопросам внедрения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ		Л.Н. Гребенюкова	повышения квалификации педагогов
3.4.	Организация курсовой подготовки педагогов по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Январь-август 2016	Администрация	Текущий и перспективный план повышения квалификации педагогов
3.5.	Изучение инструктивно-методических писем и иных документов по вопросам внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Январь-август 2016	Рабочая группа	
3.6.	Участие педагогических работников в работе семинаров, конференций, мастер-классов различного уровня	Январь-август 2016	Рабочая группа Учителя начальных классов	Участие в мероприятиях по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
4. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ				
4.1.	Анализ материально-технической базы и развивающей среды для внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы-интерната	Январь-март 2016	Зам.директора по УР Л.Н. Гребенюкова Зам.директора по АХЧ А.В. Назаров Учителя начальных классов	Подготовка справки о материально-технической готовности школы к внедрению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ Формирование заявки на приобретение необходимого оборудования
4.2.	Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Январь-август 2016	Зам.директора по АХЧ А.В. Назаров	План мероприятий
4.3.	Анализ комплектования библиотеки школы печатными и электронными ресурсами согласно требованиям ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Январь-апрель	Зам.директора по УР Л.Н. Гребенюкова Заведующая библиотекой И.Е. Миклашевич	Подготовка справки о комплектовании печатными и электронными ОР по всем предметам учебного плана согласно требованиям ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ Формирование заявки на приобретение необходимых учебных пособий